

Compta delas obras que se han fet al Castell

Començat lo dia 14 de may de 1772

Per 6 Jurnals de mestra de Casa

araho de 107 lo dia val ——— + 3^{ee} . . 7

Per 6 dias de manobra a 776 lo dia + 2^{ee} . 59

Sem mana — Per 3 dias de fuste a 107 lo dia — + 1^{ee} 1 59

Per dia 29 de 1772 per 6 Jurnals de mestra

de casas a 107 lo dia ——— + 3^{ee} . . 7

per 6 dias de manobra a 776 lo dia + 2^{ee} . 59

Sem mana — per 3 dia de unt. mudo a 776 lo dia + 1^{ee} 1 396

Pro per 28 quintas de Cal al Castell

a 319 1/2 lo quinta val ——— + 5^{ee} . 59

1 per dos dias de dos matys a 1^{ee} 49 lo dia val ——— + 2^{ee} . 89

Sem mana 30 May Pro 9 1/2 Jurnals de mestre de cases a 107 lo dia + 2^{ee} . 59

Per 9 1/2 Jurnals de manobra a 776 lo dia + 1^{ee} 1 396

Per 6 Jurnals de fuste a 107 lo dia + 2^{ee} 1 09

Per per clau dinals y mayals ——— + 1^{ee} . 89

Per 2 Cufets per lo castell ——— + 1^{ee} . 49

Sem mana 30 Juny an serbit per lo Castell

Per 750 Rajolas 2 y teulas

100: a dias rajolas 10^{ee} y las teulas a 20^{ee} val tot junt ——— + 3^{ee} 1 09

Per 23 quarteras de gip a

329 la quixa val ——— + 4^{ee} . 693

Sem mana Juny 6 de 1772 Per 6 dias mestra de Casas a 107 lo dia ——— + 3^{ee} . . 9

Indi dela Bleda Per 6 dias de fuste a 107 lo dia ——— + 3^{ee} . . 7

Obras Per 6 dias de manobra a 776 1/2 ——— + 2^{ee} . 59

49^{ee} 1 396

son per 16 quanteras de gyp a 49 la qua^{ta} 49 1396
del molí que val 3 47
52 17 26